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COMUNE DI SEREGNO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP B27H21001560004                    
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

                 Città di SEREGNO 

PROGRAMMA LAVORI Allestimento area di cantiere Posa cordoli, cavidotti, manufatti (opere stradali) Segnaletica stradale orizzontale

Revisione 0 del 26/02/2025 Rimozioni / demolizioni Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Sistemi di dispersione acque meteoriche

settimane
giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Via Ripamonti

1 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

2 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

3 Messa in quota chiusini e griglie

4 Stesa nuovo tappetino stradale

5 Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Pacini

6 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

7 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

8 Messa in quota chiusini e griglie

9 Stesa nuovo tappetino stradale

10 Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Luini (tratto dalla rotatoria alla Scuola Andersen)

11 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

12 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

13 Messa in quota chiusini e griglie

14 Stesa nuovo tappetino stradale

15 Esecuzione segnaletica orizzontale

Rotatoria Via Luini - via Nazioni Unite

16 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

17 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

18 Messa in quota chiusini e griglie

19 Stesa nuovo tappetino stradale

20 Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Luini (tratto dalla rotatoria all'incrocio con via Sabatelli) 

21 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

22 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

23 Messa in quota chiusini e griglie

24 Stesa nuovo tappetino stradale

25 Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Marco Polo

26 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

27 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

28 Messa in quota chiusini e griglie

29 Stesa nuovo tappetino stradale

30 Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Locatelli

31 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

32 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

33 Messa in quota chiusini e griglie

34 Stesa nuovo tappetino stradale

35 Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Ronzoni / via Capitano Giulietti

36 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

37 Rimozione pavimentazione in conglomerato bituminoso

38 Posa cordoli 

39 Esecuzione massetto in calcestruzzo per marciapiedi

40 Formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso (marciapiede + rappezzo in carreggiata)

41 Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Lamarmora

42 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

43 Rimozione pavimentazione in conglomerato bituminoso

44 Posa cordoli 

45 Esecuzione massetto in calcestruzzo per marciapiedi

46 Formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso (marciapiede + rappezzo in carreggiata)

47 Esecuzione segnaletica orizzontale
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settimane
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Via Parini / via Stoppani

48 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

49 Rimozione piante e ceppaie

50 Demolizione porzioni di marciapiede

51 Posa cordoli 

52 Esecuzione massetto in calcestruzzo per marciapiedi

53 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso (marciapiede)

54 Formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso (marciapiede)

Via Viviani (sistema di smaltimento acque meteoriche - Trincea 1)

55 Allestimento area di cantiere

56 Rimozione cordoli + sbancamento

57 Posa griglia trasversale + collegamento al pozzetto A

58 Posa pozzetto A + trincea drenante + pozzetto B (scavi, manufatti, ciottoli, tubo drenante)

59 Ripristino area verde

60 Posa cordoli di delimitazione area verde

Via Viviani (sistema di smaltimento acque meteoriche - Trincea 2)

55 Allestimento area di cantiere

56 Rimozione cordoli + sbancamento

57 Posa pozzetto C + trincea drenante + pozzetto D (scavi, manufatti, ciottoli, tubo drenante)

58 Posa tubi tratto C - C2 + collegamenti alle bocche lupaie (rimozione pavimentazioni, scavi, posa tubi, reinterri)

59 Posa tubi tratto D - D2 + collegamenti alle bocche lupaie (rimozione pavimentazioni, scavi, posa tubi, reinterri)

60 Ripristino area verde

61 Esecuzione rappezzi su pavimentazioni rimosse

62 Posa cordoli di delimitazione area verde

Via Viviani (percorsi pedonali)

63 Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilità provvisoria

64 Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

65 Rimozione cordoli (tratto da dismettere)

66 Stesa nuovo tappetino stradale

67 Opere di sistemazione e interventi puntuali
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