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PROGRAMMA LAVORI

HAIIestimento area di cantiere

Posa cordoli, cavidotti, manufatti (opere stradali)

Segnaletica stradale orizzontale ‘

Revisione 0 del 26/02/2025

Rimozioni / demolizioni ‘

Sistemi di dispersione acque meteoriche

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso ‘

giorni

[2]3
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33) 34|35

38| 39

40 | 41

42

47 48] 49

54 | 55| 56
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66 | 67

68| 69| 70

73| 74

75| 76| 77

80| 81
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89] 90| 91

Via Ripamonti

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

Messa in quota chiusini e griglie

Stesa nuovo tappetino stradale

a|s|lw|N

Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Pacini

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

Messa in quota chiusini e griglie

© o N

Stesa nuovo tappetino stradale

o

Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Luini (tratto dalla rotatoria alla Scuola Andersen)

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

12

Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

13

Messa in quota chiusini e griglie

Stesa nuovo tappetino stradale

15

Esecuzione segnaletica orizzontale

Rotatoria Via Luini - via Nazioni Unite

16

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

17

Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

18

Messa in quota chiusini e griglie

19

Stesa nuovo tappetino stradale

20

Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Luini (tratto dalla rotatoria all'incrocio con via Sabatelli)

2

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

22

Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

23

Messa in quota chiusini e griglie

24

Stesa nuovo tappetino stradale

25

Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Marco Polo

2

>

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

27

Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

28

Messa in quota chiusini e griglie

29

Stesa nuovo tappetino stradale

30

Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Locatelli

3

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

32

Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso

33

Messa in quota chiusini e griglie

34

Stesa nuovo tappetino stradale

35

Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Ronzoni / via Capitano Giulietti

3

>

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria

37

Rimozione pavimentazione in conglomerato bituminoso

38

Posa cordoli

39

Esecuzione massetto in calcestruzzo per marciapiedi

40

Formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso (marciapiede + rappezzo in carreggiata)

4

Esecuzione segnaletica orizzontale

Via Lamarmora

42

Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita prowvisoria

4

@

Rimozione pavimentazione in conglomerato bituminoso

44

Posa cordoli

45

Esecuzione massetto in calcestruzzo per marciapiedi

46

Formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso (marciapiede + rappezzo in carreggiata)

47

Esecuzione segnaletica orizzontale

All. G - Cronoprogramma lavori
BMB INGEGNERIA SR.L.
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Via Parini / via Stoppani

48 | Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria
49 |Rimozione piante e ceppaie
50 | Demolizione porzioni di marciapiede
51 Posa cordoli
52 | Esecuzione massetto in calcestruzzo per marciapiedi
53 |Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso (marciapiede)
54 |Formazione pavimentazioni in conglomerato bituminoso (marciapiede)
Via Viviani (sistema di smaltimento acque meteoriche - Trincea 1)
55 | Allestimento area di cantiere
56 |Rimozione cordoli + sbancamento
57 | Posa griglia trasversale + collegamento al pozzetto A
58 |Posa pozzetto A + trincea drenante + pozzetto B (scavi, manufatti, ciottoli, tubo drenante)
59 | Ripristino area verde
60 |Posa cordoli di delimitazione area verde
Via Viviani (sistema di smaltimento acque meteoriche - Trincea 2)
55 |Allestimento area di cantiere
56 | Rimozione cordoli + sbancamento
57 |Posa pozzetto C + trincea drenante + pozzetto D (scavi, manufatti, ciottoli, tubo drenante)
58 | Posa tubi tratto C - C2 + collegamenti alle bocche lupaie (rimozione pavimentazioni, scavi, posa tubi, reinterri)
59 | Posa tubi tratto D - D2 + collegamenti alle bocche lupaie (rimozione pavimentazioni, scavi, posa tubi, reinterri)
60 | Ripristino area verde
61 |Esecuzione rappezzi su pavimentazioni rimosse
62 | Posa cordoli di delimitazione area verde
Via Viviani (percorsi pedonali)
63 | Allestimento area di cantiere - Segnaletica per viabilita provvisoria
64 | Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso
65 |Rimozione cordoli (tratto da dismettere)
66 | Stesa nuovo tappetino stradale
67 |Opere di si i e interventi

All. G - Cronoprogramma lavori
BMB INGEGNERIA SR.L.




